平成23年度　変更契約の内容に関する事項の公表

単位：円（税込）

No.	件名	場所	種別	契約の相手方		当初契約日	当初契約金額	当初期間	変更理由・変更概要
				商号又は名称	住所	変更契約日	変更後契約金額	変更後期間	
1	羽生市中央公民館空調設備改修工事	羽生市中央2-8-10	管	ムサシ産業機械㈱	埼玉県熊谷市見晴町206	平成23年3月9日	40,110,000	平成23年3月9日　～　平成23年7月15日	2階、3階の機械室空調調和機のオーバーホール工事
						平成23年5月26日	49,815,150	平成23年3月9日　～　平成23年7月15日	
2	羽生市役所外構改修工事	羽生市東6丁目15地内	土木	羽生工業㈱	埼玉県羽生市東4丁目6番11号	平成23年5月9日	5,145,000	平成23年5月9日　～　平成23年6月30日	沈下した敷地北側部分の復旧工事
						平成23年6月30日	6,919,500	平成23年5月9日　～　平成23年7月29日	
3	手子林小学校拡張用地整地工事	羽生市大字下手子林地内	土木	㈱栗本建設工業	埼玉県羽生市大字下手子林2462	平成23年7月13日	2,499,000	平成23年7月13日　～　平成23年9月9日	整地（路盤工）面積の変更
						平成23年9月8日	2,646,000	平成23年7月13日　～　平成23年9月30日	
4	舗装補修工事（その1）	羽生市東6・8丁目地内（市道0112号線）	ほ装	羽生工業㈱	埼玉県羽生市東4丁目6番11号	平成23年7月20日	9,975,000	平成23年7月20日　～　平成23年9月20日	基層工のクラック打ち替え工事の追加
						平成23年9月15日	11,665,500	平成23年7月20日　～　平成23年9月20日	
5	羽生市立井泉小学校校舎2号館大規模改修工事	羽生市大字藤井上組270番地　地内	建築	㈱渡辺工務店	埼玉県羽生市大字上新郷5567番地	平成23年10月19日	78,750,000	平成23年10月19日　～　平成24年1月31日	外壁補修の数量変更（増）による工事の追加
						平成24年1月11日	81,112,500	平成23年10月19日　～　平成24年1月31日	
6	道路改良工事（その1）	羽生市大字下村君・堤地内（市道0220号線）	土木	折田土建工業㈱	埼玉県羽生市南6丁目11番地2	平成23年11月24日	21,840,000	平成23年11月24日　～　平成24年3月12日	路盤工（上層、下層）工事の追加
						平成24年3月6日	25,095,000	平成23年11月24日　～　平成24年3月21日	
7	道路改良工事（その3）	羽生市大字下岩瀬・小松地内（市道0105号線）	土木	㈱羽川工業	埼玉県羽生市大字上岩瀬880番地	平成23年11月4日	23,520,000	平成23年11月4日　～　平成24年3月12日	側溝工、舗装工等の工事の追加
						平成24年3月6日	24,885,000	平成23年11月4日　～　平成24年3月23日	