
令和5年10月1日　現在

令和5年度　　変更契約の内容に関する事項の公表

単位：円（税込）

当初契約日 当初契約金額

商号又は名称 住所 変更契約日 変更後契約金額

令和4年10月26日 47,520,000 令和4年10月26日 ～ 令和5年5月31日

令和5年5月19日 48,449,500 令和4年10月26日 ～ 令和5年5月31日

令和5年1月18日 4,169,000 令和5年1月18日 ～ 令和5年3月31日

令和5年3月31日 4,074,400 令和5年1月18日 ～ 令和5年5月31日

令和4年8月17日 171,820,000 令和4年8月17日 ～ 令和5年3月10日

令和5年8月30日 172,623,000 令和4年8月17日 ～ 令和6年3月15日

令和5年3月8日 7,700,000 令和5年3月8日 ～ 令和5年3月31日

令和5年5月8日 9,889,000 令和5年3月8日 ～ 令和5年10月31日

令和5年3月8日 10,010,000 令和5年3月8日 ～ 令和5年3月31日

令和5年8月9日 11,253,000 令和5年3月8日 ～ 令和5年9月21日

令和5年3月8日 24,200,000 令和5年3月8日 ～ 令和5年3月31日

令和5年9月8日 25,839,000 令和5年3月8日 ～ 令和5年9月28日

令和5年5月2日 14,740,000 令和5年5月2日 ～ 令和5年7月31日

令和5年7月4日 14,740,000 令和5年5月2日 ～ 令和6年3月15日

令和4年11月24日 220,000,000 令和4年11月24日 ～ 令和5年10月31日

令和5年9月13日 220,000,000 令和4年11月24日 ～ 令和6年6月28日

羽生市大字尾崎585
側溝敷設位置変更に伴う設計
変更

2 舗装新設等工事（その１）
羽生市大字藤井上組（東）地
内（市道６０８９号線）

土木 ㈱長沢組

変更理由・変更概要
変更後期間

No. 工事名 工事場所 種別
契約の相手方 当初期間

さいたま市大宮区錦
町682番地2

対象ろ過ポンプの増

3
中岩瀬配水場配水ポンプ盤
更新工事

羽生市大字中岩瀬150番地
中岩瀬配水場

電気
藤田エンジニアリ
ング㈱埼玉支店

4
第１浄水場No.1ろ過ポンプ等
修繕工事

羽生市南5丁目19番地5
第1浄水場

管
荏原商事㈱関東
支社

羽生市南3丁目1-27
配管材料、労務及び本復旧面
積の増

1 道路改良工事（その１）
羽生市大字加羽ケ崎地内外
（市道０１１３号線）

土木 ㈱渡辺工務店
羽生市大字上新郷
5567

アスファルト処分量増に伴う契
約金額の変更

5 配水管布設工事（その５）
羽生市大字下手子林地内（市
道9165号線）

管 ㈲横須賀電機

熊谷市美土里町1丁
目140番地

部品更新の追加

羽生市大字羽生
430-6

配管材料、止水工法、給水件
数及び本復旧面積の増

7 配水管布設工事（その１）
羽生市大字尾崎地内（主要地
方道羽生外野栗橋線）

管 ㈱長沢組 羽生市大字尾崎585
行田県土整備事務所発注工
事との調整による変更

6 配水管布設替工事（その３）
羽生市中央1丁目、西1丁目地
内（市道5111号線外）

管 ㈲長峯設備

さいたま市大宮区錦
町682番地2

追加材料の納期に時間を要
するため

8
第2浄水場配水流量計ピット
等更新工事

羽生市大字下羽生134番地
第2浄水場

水道施設
荏原商事㈱関東
支社


