

図表19 リーディングプロジェクト対象施設計画案

施設名	2021年 (R3年)	2022年 (R4年)	2023年 (R5年)	2024年 (R6年)	2025年 (R7年)	2026年 (R8年)	2027年 (R9年)	2028年 (R10年)	2029年 (R11年)	2030年 (R12年)	2031年～ (R13年～)	対策方針
中央公民館	単独施設として維持										社会状況の変化を踏まえ必要に応じて複合化検討	複合化
市民プラザ	修繕を行いながら施設を維持										複合新施設	複合化
女性センター (パープル羽生)	施設跡地の活用を検討											複合化
第四保育所	公立保育所及び民間保育園等の活用により集約化し、廃止を検討 ※第四保育所に合わせて、現在休止中の第二保育所も廃止を検討											集約化
第六保育所	R7.4.1 第六・七保育所集約化完了 開園											集約化
第七保育所	R4-R6年度 第六・第七保育所集約化実施 ※詳細は別紙「第六・第七保育所集約新設事業スケジュール」のとおり											集約化
第一保育所	公立保育所及び民間保育園等の活用により集約化し、廃止を検討											集約化
第三保育所												維持
小中学校	中学校プール施設の廃止 (R2年度) 小中学校適正規模・適正配置に関する基本方針に基づき対応											適正規模・適正配置に関する基本方針に基づく