

今後のスケジュール（案）

資料3

| | 令和3年度 | | | | | | | | | | 4年度 | |
|--------------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|---|-----|------------------------|------------|----------|----------------------------------|-------------------|--|
| | 令和3年6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 令和4年1月 | 2月 | 3月 | 4月 | |
| 協議会 | ● 設置 6/10 | ● 第1回 7/9 | ● 第2回 8/24 | ● 第3回 9/29 |  <p>詳細事項(例規・人事等)は、両市で協議・調整 ※ 必要に応じて協議会を開催</p> | | | | | | ● 解散 | |
| 議会 | ● 定例会 | | | ● 定例会 | | | ● 定例会 ➤ 設立 議案 | | | ● 定例会 ➤ 予算 ➤ 組合 議員選出 | ● 組合 臨時議会 | |
| 組合設立 (行田羽生資源 環境組合) | 適宜、説明会実施 | | | | 規約案 合意 | | | 設立協 議締結 | 設立 申請 | 設立 許可 | 組合 設立 | |
| 準備等 | 事実上の協議 | | | | 法定上の協議 | | | 例規整備 | | | 備品 システム 整備等 | |
| | | | | | 地域計画 提出 | | 事務所整備等 | | | | | |