

(別添2)

【羽生市】
ネットワーク整備計画

- 1 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合(%)
「校内通信ネットワーク環境整備等に関する調査」(文部科学省・令和5年11月実施)の結果では、「学校規模ごとの当面の推奨帯域」(文部科学省・令和6年4月)を超える学校は1校でした。また、同調査による、「ネットワークが遅い・繋がりにくいと感じることがあるか」という設問に対して、「よくある」及び「たまにある」と回答した学校が、14校中8校ありました。

- 2 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール
 - (1) ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール
令和8年3月までに課題のある学校についての課題の特定を完了させます。

 - (2) ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール
ネットワークアセスメントの結果を踏まえ、令和8年4月から順次改善策の検討を開始し、令和9年3月までに改善していきます。

 - (3) ネットワークアセスメントの実施等により、既に解決すべき課題が明らかになっている場合には、当該課題の解決の方法と実施スケジュール
(2)で特定された課題に基づいて、対象校への対応を順次行っていきます。