
2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年

（R３年） （R４年） （R５年） （R６年） （R７年） （R８年） （R９年） （R10年） （R11年） （R12年）

　

公立保育所 及び 民間保育園等の活用により集約化し、廃止を検討

※第四保育所に合わせて、現在休止中の第二保育所も廃止を検討

中学校プール施設の廃止（R２年度）

小中学校適正規模・適正配置に関する基本方針に基づき対応

複合化
女性センター

（パープル羽生）
施設跡地の活用を検討

4
5

図表19　リーディングプロジェクト対象施設計画案

施設名
2031年～

対策方針
（R13年～）

社会状況の変化を踏まえ

複合化中央公民館
単独施設として維持 必要に応じて複合化検討

複合新施設 複合化市民プラザ
修繕を行いながら施設を維持

適正規模・適正

配置に関する基

本方針に基づく

小中学校

集約化第四保育所

集約化第六保育所
R7.4.1　第六・七保育所集約化完了　開園

R4-R6年度　第六・第七保育所集約化実施

※詳細は別紙「第六・第七保育所集約新設事業スケジュール」のとおり

集約化第七保育所

集約化第一保育所 公立保育所及び民間保育園等の活用により集約化し、廃止を検討

維持第三保育所
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